

28.2.2017

## YHTEENVETO ÄKSÖNIÄ KAAVILLA -HANKKEESTA

Äksöniä Kaaville -hanke toteutettiin leader-rahoituksella ja se oli osa Kalakukko ry:n hallinnoimaan Voimoo nuorista -hanketta.

### 1. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa ja innostaa kaavilaisia nuoria ottamaan vastuuta tapahtumien järjestämisessä sekä saada tuoreita ideoita ja toteuttajia vapaaehtoistoimintaan. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä sekä uudenlaisten tapahtumien testaaminen.

### 2. Toteutus

#### 2 a toimenpiteet

Hankkeesta tiedottaminen nuorisolle ja nuorten rekrytointi hankkeeseen käynnistettiin hankepäättöksen tultua. Rekrytointiväylinä käytettiin sosiaalimedialla, paikallislehteä, kunnan nuorisotoimea, infotaluluja, henkilökohtaisia kyselyjä ja koululuokissa vierailuja. Nuorisovaltuuston jäsenet sitoutuivat osallistumaan hankkeeseen.

#### **Tapahtumajärjestäjäkoulutus nuorisotalolla**

Tapahtumajärjestäjäkoulutus järjestettiin 19.3. (17 osallistujaa), 9.4. (12 osallistujaa) ja 16.4. (osallistujaa), kouluttajana toimi Marko Ahtiainen. Koulutuksessa teoriaopetuksen ohessa ideoitiin esimerkkisuunnitelmia tulevia hankkeen tapahtumia.

Jatkoksi nuoret kokoontuivat suunnittelemaan pienryhmiin valmistelemaan toteutettavia tapahtumia. Kaavin kunnan nuoriso-ohjaajalta saatiin apua nuorten koollekutsujana ja nuorisovaltuusto oli keskeinen tekijä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Hankkeeseen ilmoittautuneiden nuorten, 19 henkilöä, kanssa tehtiin työsopimukset ja työnjakoa, mihin tapahtumaan kukin osallistuu.

#### **Kevätdisko nuorisotalolla**

Ensimmäinen tapahtuma oli kevät disko 27.5.16 Kaavin nuorisotalolla. Alakoululaisten diskosten järjestämisessä on vuosien perinteet, tämän diskoon jatkoksi järjestettiin yläkouluikäisten disko. Alkuperäisenä tapahtumapaikkana piti olla Ilohärju, mutta teknisistä ongelmista johtuen, disko järjestettiin nuorisotalolla. Järjestysvalvonta-apua saatiin Kaavin Kaiulta. Alakoululaisten diskoon osallistui ennätysmäärä, 86 alakouluikäistä, sen sijaan yläkouluikäisten disko ei saanut suosiota, osallistujia oli vain

jaettiin nuorille. Nuoret saivat myös työtodistuksen ja kurssitodistuksen osallistumisesta toimintaa.

### **Pikkujoulu ja palautetilaisuus 9.12.2017 nuorisotalolla**

Hankkeeseen osallistuineille nuorille järjestettiin palautekeskustelutilaisuus, jossa käytiin läpi hanke projektipäällikön tekemä ohjepaperi tapahtumien järjestämisestä, keskusteltiin onnistumisista ja epäonnistumista sekä jatkotoimenpiteistä. Tilaisuuteen osallistui seitsemän nuorta.

2 b aikataulu 29.2. - 31.12.2016

2 c resurssit Kaavilaiset nuoret, Kaavin 4H-yhdistys, Kaavin kunta ja kunnan nuorisotoimi, toimintaryhmä Kalakukko ry, Kaavin Kaiku.

2 d toteutuksen organisaatio

Hankkeen hakija ja hallinnoija Kaavin 4H-yhdistys ry, toiminnanjohtaja Raija Korhonen toimi projektipäällikkönä. Tiedottamiseen ja tapahtumien video- ja valokuvatalointiin palkattiin Jyri Huttunen. 19 nuorelle maksettiin palkkaa tapahtumien toteutuksen osallistumisesta, yhteensä 1765,32 €, tunteja 184,75.

2e kustannukset ja rahoitus

palkkakustannukset	3931,65
- projektipäällikö	2166,33
- nuoret	1765,32

matkakulut	231,31
------------	--------

vuokrat	60,00
---------	-------

ostopalvelut	3840,08
--------------	---------

muut kulut	1497,22
------------	---------

Yhteensä	9560,26
----------	---------

Talkootyön osuus	433,77
------------------	--------

Yksityinen rahoitus/rahallinen	119,11
--------------------------------	--------

2 g toteutusolelutukset ja riskit

Toteutusolelutukset täyttyivät 80 %:sti. Hankesuunnitelmaan oli kirjattu Kaavin Kaiun osalta beachvolley- tai katusählyturnauksen järjestäminen, se ei toteutunut. Muiltakin osin Kaavin Kaiun 80-juhlavuosi ei näkynyt juurikaan hankkeessa.